

**Uchwała Nr 13/III/18**  
**Rady Gminy Stara Biała**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018**  
**oraz**  
**ustalenia planu finansowego tych wydatków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Stara Biała, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2018 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2018 ROKU  
ORAZ OSTATECZNY TERMIN ICH DOKONANIA**

Nr zadania:	Nazwa zadania	ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	30.06.2019
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach	30.06.2019
3.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu	30.06.2019
4.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie	30.06.2019
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie	30.06.2019
6.	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo	30.06.2019
7.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w zakresie: <i>Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach</i>	30.06.2019
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w zakresie: <i>Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Wesolej w miejscowości Maszewo Duże</i>	30.06.2019
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w zakresie: <i>Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże</i>	30.06.2019
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w zakresie: <i>Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo oraz dokumentacji przebudowy linii energetycznej</i>	30.06.2019
11.	Zakup wyposażenia do stołówki w przedszkolu w N. Proboszczewicach (zmywarka do garów, zmywarka kapturowa do naczyń wraz z akcesoriami)	30.06.2019
12.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	30.06.2019

Sporządziła:

*Załącznik Nr 2 do Uchwały 13/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r.*

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2018 ROKU**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>treść</b>	<b>plan</b>	<b>w tym: wydatki majątkowe w zł.</b>
600	60016	drogi publiczne gminne	80 600,00	80 600,00
600	60017	drogi wewnętrzne	1 131 450,00	1 131 450,00
801	80101	szkoły podstawowe	327 000,00	327 000,00
801	80148	stołówki szkolne i przedszkolne	61 500,00	61 500,00

*Sporządziła:*

## **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.

Zgodnie z art. 263 ust. 5 ww. ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na 2018 rok, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2018 r. Wydatki te zostały ustalone w wysokości 1 600 550,00 zł.

### **Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:**

1. dz. 600 rozdz. 60016 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie” w kwocie 28 500,00 zł.  
W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Prace na opracowaniu dokumentacji budowlanej są w zaawansowanym stadium.  
Jednak z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę istnieje uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.
2. dz. 600 rozdz. 60016 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo” w kwocie 52 100,00 zł.  
W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Prace na opracowaniu dokumentacji budowlanej są w zaawansowanym stadium.  
Jednak z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę istnieje uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.
3. dz. 600 rozdz. 60017 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach” w kwocie 40 750,00 zł.  
W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Prace na opracowaniu dokumentacji budowlanej są w zaawansowanym stadium.  
Jednak z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę istnieje uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.

4. dz. 600 rozdz. 60017 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu” w kwocie 38 000,00 zł.  
W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Prace na opracowaniem dokumentacji budowlanej są w zaawansowanym stadium.  
Jednak z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę istnieje uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.
5. dz. 600 rozdz. 60017 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie” w kwocie 23 000,00 zł.  
W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Prace na opracowaniem dokumentacji budowlanej są w zaawansowanym stadium.  
Szczególnie istotnymi utrudnieniami jest brak odpowiednich uzgodnień ze spółkami wchodzącymi w skład PKP. Część drogi przebiega przez tereny należące do PKP.  
Jednak z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę istnieje uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.
6. dz. 600 rozdz. 60017 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w zakresie: Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach” w kwocie 24 000,00 zł.  
W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Prace na opracowaniem dokumentacji budowlanej są w zaawansowanym stadium.  
Jednak z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę istnieje uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.
7. dz. 600 rozdz. 60017 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w zakresie: Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Wesołej w miejscowości Maszewo Duże” w kwocie 12 300,00 zł.  
W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Prace na opracowaniem dokumentacji budowlanej są w zaawansowanym stadium.  
Jednak z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę istnieje uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.

8. dz. 600 rozdz. 60017 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w zakresie: Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże” w kwocie 46 000,00 zł.

W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Prace na opracowaniem dokumentacji budowlanej są w zaawansowanym stadium.

Jednak z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę istnieje uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.

9. dz. 600 rozdz. 60017 zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała w zakresie: Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo oraz dokumentacji przebudowy linii energetycznej” w kwocie 37 900,00 zł.

W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Prace na opracowaniem dokumentacji budowlanej są w zaawansowanym stadium.

Szczególnie istotnymi utrudnieniami jest brak odpowiednich uzgodnień z właścicielami gruntów przylegających do projektowanej drogi.

Jednak z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę istnieje uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.

10. dz. 600 rozdz. 60017 zadanie pn. „Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże” w kwocie 909 500,00 zł.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpiły techniczne problemy związane z odprowadzeniem wody deszczowej z budowanej ulicy. W związku z powyższym zaistniała konieczność przeprojektowania sposobu jej odprowadzenia. Fakt ten spowodował konieczność przedłużenia okresu realizacji inwestycji.

11. dz. 801 rozdz. 80101 zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym” w kwocie 327 000,00 zł.

W związku z faktem, iż nie został podpisany protokół odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji nie ma możliwości dokonania ostatecznych płatności z tego tytułu. Wykonawca nie dostarczył protokołów z przeglądu inwestycji wykonywaną przez Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Sanitarno – Epidemiologiczną w Płocku. Fakt ten spowodował konieczność przedłużenia okresu realizacji inwestycji.

12. dz. 801 rozdz. 80148 zadanie pn. „Zakup wyposażenia do stołówki w przedszkolu w N. Proboszczewicach (zmywarka do garów, zmywarka kapturowa do naczyń wraz z akcesoriami)” w kwocie 61 500,00 zł.

W związku z wystąpieniem opóźnień w transporcie międzynarodowym realizacja zakupów w ramach zamówienia na dostawę wyposażenia gastronomicznego do stołówki w przedszkolu w N. Proboszczewicach w postaci: zmywarka do garów, zmywarka kapturowa do naczyń wraz z akcesoriami w 2018 roku jest niemożliwa.

*Sporządziła:*