OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 9

»Opracowanie dokumentacji projektowej ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej,
czesci ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych
Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach”

1. Przedmiotem niniejszego zamodwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. ,,Budowa ulic Irysowej, Szacherskiego,
Konopnickiej, czesci ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy
Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach” zgodnie z
programem funkcjonalno — uzytkowym przekazanym przez zamawiajacego oraz zgodnie
z wymogami okre§lonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2015 poz.
2031). Granice terenu, dla ktorego nalezy opracowaé projekt budowlany przedstawione
zostaly na zalgczniku graficznym dla zadania 9 (szkic nie okre$la szeroko$ci pasa
drogowego, ktory wynikaé bedzie z przepisow dotyczacych projektowania drdg).

2. W sktad zamodwienia w szczegdlnosci wchodza nastepujace opracowania:
a) mapa do celow projektowych,
b) wykonanie odwiertow i dokumentacja geologiczna,
C) inwentaryzacja budowlana istniejgcych obiektow (w przypadku gdy istnieje
potrzeba opracowania),
d) inwentaryzacja istnicjgcej zieleni,
e) projekt budowlany i wykonawczy branzy drogowej, oraz ewentualnych przebudéw
elementéw infrastruktury innych branz kolidujacych z projektowang droga,
f) podziaty nieruchomosci w trybie ustawy o szczego6lnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (nalezy wykona¢ podziaty
wszystkich nieruchomosci tworzacych pas drogi na projektowanym odcinku),
g) dokumentacja geodezyjna do celow prawnych
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
i) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
J) projekt stalej organizacji ruchu (zatwierdzony),
K) przedmiar robot,
I) kosztorys inwestorski.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji projektowej (pkt. 2c, 2d,
2e,2f ,2g i 2i) w wersji niezbednej do ztozenia wniosku 0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizacje¢ inwestycji drogowej (ZRID) w 8 egz. w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w postaci plikow edytowalnych oraz .pdf na ptycie CD. Projekt stalej
organizacji ruchu (pkt. 2j) nalezy wykona¢ w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w postaci liku .pdf.
Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentacje geologiczng (pkt. 2b) nalezy
przygotowa¢ w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg
na plycie CD, za$ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 2I) nalezy przygotowac¢ w 2 egz.
w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plikow edytowalnych oraz pdf na
ptycie CD.
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych dokumentow, opinii,
uzgodnien, decyzji itp. niezbednych do skompletowania dokumentacji w stopniu
niezbednym do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: ,,Budowa ulic Irysowej, Szacherskiego,
Konopnickiej, czesci ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy
Hermana w Nowych Proboszczewicach 1 Starych Proboszczewicach”. Powyzsze
dokumenty wykonawca pozyska dzialajgc na podstawie udzielonego przez
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zamawiajacego pelnomocnictwa. Ewentualne koszty pozyskania dokumentow (w tym
optaty za wydanie uzgodnien, optaty administracyjne itp.) znajduja si¢ po stronie
wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamdwienia wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno - uzytkowym
przekazanym przez zamawiajacego W terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt
ten stluzy do prowadzeniu uzgodnien z zamawiajagcym prowadzacych do zatwierdzenia
ostateczne] wersji koncepcji projektu. Przewiduje si¢ przygotowanie max. 3 wersji
koncepcji rozwigzan projektowych. Projekty koncepcyjne przygotowywane bedg w
formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezgco konsultowaé z Zamawiajgcym realizacje
przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu od momentu opracowania mapy do
celow projektowych przekazywa¢ w siedzibie Zamawiajagcego lub za zgoda
zamawiajacego droga mailowa szczegdlowe informacje dotyczace stanu realizacji
zadania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zglaszania uwag 1 sugestii dotyczacych
rozwigzan projektowych, ktére Wykonawca zobowiazuje si¢ w dopuszczalnym stopniu
I Z nalezytg starannoscig uwzglednic.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapoznanie si¢ oraz uwzglednienic w projekcie budowlanym programu
funkcjonalno — uzytkowego przekazanego przez zamawiajacego,

b) przeprowadzenie ogledzin w terenie,

c) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen i zatwierdzeh rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisdéw oraz wymogow do ztozenia
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID).

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i obowiazujacymi Polskimi Normami przez osobg
posiadajagca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego,

f) zapewnienie kompletno$ci dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej,

g) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
poprzez konsultowanie z zamawiajacym istotnych elementéw majacych wplyw na
koszty, funkcje i inne cechy obiektu,

h) uzupetienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),

i) pomoc zamawiajgcemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w
trakcie trwania procedury zamowienia publicznego dotyczacego wykonania robot
budowlanych. Odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji
projektowej zadane przez wykonawcodw w trakcie postgpowania przetargowego na
wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacja zadania beda wymagane w
terminie dwdch dni roboczych od ich otrzymania.

4. Dokumentacje projektowsg 1 geodezyjna oraz czynno$ci zwigzane z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien, opinii, badan i1 ekspertyz, czynnos$ci zwigzane z inwentaryzacjg
stanu istniejgcego, czynno$ci zwigzane z wykonaniem badan geologicznych oraz ztozenie
wniosku o0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
zostang wykonane w nastepujacych etapach i terminach:
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1) Etap 1 — opracowanie projektu koncepcyjnego w terminie 3 tygodni od podpisania
umowy

2) Etap 2 - opracowanie mapy do celow projektowych oraz dokumentacji geologicznej
W terminie 2 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

3) Etap 3 — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branz, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych, podziatéw nieruchomosci, dokumentacji geodezyjnej do celow
prawnych, kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw robdt, statej organizacji ruchu,
uzyskanie niezbednych opinii, decyzji (w tym srodowiskowej o ile bedzie konieczna),
uzgodnien itp. - W terminie 5 i p6t miesiaca od daty podpisania umowy,

4) Etap 4 — przygotowanie i ztozenie wniosku 0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) — w terminie 6 miesi¢cy od daty podpisania
umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest aby tres¢ dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy
technologii wykonania, materiatow itp.) sporzadzona zostata z uwzglednieniem przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych dotyczacych opisu przedmiotu zamoOwienia oraz
przepiséw ustawy o wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie mozna zamieszczaé
nazw konkretnych producentow oraz produktow.

. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu wglad w opracowywang dokumentacj¢ na kazdym
etapie jej wykonywania oraz bedzie na biezaco informowal Zamawiajgcego o toczacych
si¢  postgpowaniach  administracyjnych i trybie uzgadniania dokumentacji.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania

Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych stanowi¢ przyczyng¢ opo6znienia

wydania wnioskowanych uzgodnien lub decyzji administracyjnych.

. Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in.

nast@puj acych aktach prawnych:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2015r poz.
2164 ze zm.);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2031);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r poz. 290);

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r, poz.
1570);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z2013 r. poz. 1129 z p6zn.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);
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