
projekt 

 

Uchwała Nr ……/……/…… 

Rady Gminy Stara Biała 
z dnia …………. 2023 r. 

 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 

oraz  

ustalenia planu finansowego tych wydatków 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 

1872) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Stara Biała, które nie 

wygasają z upływem 2023 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z 

załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2023 roku zgodnie z 

załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ……./……./23   

Rady Gminy Stara Biała z dnia ……….. 2023 roku 

 

 

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2023 ROKU 

ORAZ OSTATECZNY TERMIN ICH WYKONANIA 
 

 

Nr 
zadania: 

Nazwa zadania 
ostateczny termin 

dokonania wydatku 

Wydatki majątkowe 

1.  Budowa drogi gminnej (ulicy Mickiewicza) w miejsc. Maszewo Duże 30.06.2024 

2.  Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo 30.06.2024 

3.  
Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego grodziska 
wraz z otoczeniem w miejscowości Nowe Proboszczewice 

30.06.2024 

 

 

 



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ……./……./23   

Rady Gminy Stara Biała z dnia ……….. 2023 roku 
 

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2023 ROKU 

 

dział rozdział Treść  plan 
w tym:                                 

wydatki majątkowe w zł 
 

600 
 
 
 

60016 
 
 
 

 
drogi publiczne gminne 

 
Budowa drogi gminnej  

(ulicy Mickiewicza) w miejsc. 
Maszewo Duże 

 
1 184 407,50 

 
 
 
 

1 184 407,50 
 
 
 

600 
 
 

60016 
 
 

 
drogi publiczne gminne 

 
Budowa ulicy Topazowej w 
miejscowości Ludwikowo 

2 499 600,00 
 
 

2 499 600,00 
 
 

921 
 
 
 
 

92120 
 
 
 
 

 
ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami 
 

Opracowanie projektu 
zagospodarowania zabytkowego 
grodziska wraz z otoczeniem w 

miejscowości Nowe Proboszczewice 

150 000,00 
 
 
 
 

150 000,00 
 
 
 
 

Razem:  3 834 007,50 3 834 007,50 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr ………… Rady Gminy Stara Biała z dnia …………. r. 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  z upływem roku 

budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków 

 

 
Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod 

warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały 

zaplanowane. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w 

odniesieniu do których zawarte zostały umowy lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte – w 

wyniku zakończonego postępowania przetargowego. Ponadto zgodnie z art. 263 ust. 6 uofp 

środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających gromadzone będą 

na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Zgodnie z art. 263 ust. 5 uofp, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z 

upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w 

podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków, z wyodrębnieniem wydatków 

majątkowych.  

Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do 

których zawarte zostały umowy lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte – w wyniku 

zakończonego postępowania. 

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku wykazano 3 zadania z 

jednoczesnym wskazaniem terminu ich ostatecznej realizacji.  

  

Realizacja zadania nr 1 polega na budowie drogi gminnej (ulicy Mickiewicza) w miejsc. 

Maszewo Duże. W ramach realizowanej inwestycji pozostało do wykonania ułożenie warstwy 

ścieralnej na całym odcinku drogi. W związku z tym, iż w listopadzie i grudniu były 

niekorzystne warunki atmosferyczne, prace drogowe, w tym roboty bitumiczne, zostały 

opóźnione. Opady deszczu i śniegu  w grudniu spowodowały że podłoże było wilgotne, co 

dodatkowo utrudniało proces układania asfaltu. Mając na uwadze powyższe Inspektor Nadzoru 

nie  wyraził zgody kontynuowanie robót w takich warunkach. 

W związku z powyższym zaistniała konieczność przesunięcia ostatecznego terminu realizacji 

prac, jak również terminu płatności. 

 

Realizacja zadania nr 2 polega na budowa ulicy Topazowej w miejscowości 

Ludwikowo. Z powodu trudnych warunków atmosferycznych w okresie jesienno- zimowym 

nastąpiło znaczne spowolnienie prac przy wykonywaniu robót związanych z kanalizacją 

deszczową. Ponadto niskie temperatury na przełomie listopada i grudnia spowodowały 

zamarzanie kolektorów wodnych podczas odwadniania wykopów systemem igłofiltrów.  W 

celu zapewnienia trwałości i jakości wykonywanych prac, oraz dobre przygotowanie gruntu do 

wykonania nawierzchni asfaltowej niezbędne jest dokończenie robót w bardziej korzystnych 

warunkach atmosferycznych.  

W związku z powyższym zaistniała konieczność przesunięcia ostatecznego terminu realizacji 

prac, jak również terminu płatności. 

 

 

Realizacja zadania nr 3 polega na opracowanie projektu zagospodarowania 

zabytkowego grodziska wraz z otoczeniem w miejscowości Nowe Proboszczewice 



W połowie października zaistniała konieczność aktualizacji zasobów geodezyjnych w tym 

ujawnienie nowych podziałów na gruntach będących w zakresie planowanej inwestycji. 

Przedmiotowa aktualizacja zasobów geodezyjnych trwała 2 miesiące, co uniemożliwiło 

Wykonawcy złożenie stosownych dokumentów celem uzyskania decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego, jak również uzgodnień z Mazowieckim Wojewódzki 

Konserwatorem Zabytków we wcześniejszym terminie. Z uwagi na powyższe projektant 

potrzebuje więcej czasu na opracowanie dokumentacji projektowej, co spowodowało 

konieczność przesunięcia ostatecznego terminu realizacji prac, jak również terminu płatności. 

 

 

Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem 2023 roku wynosi kwotę 

3 834 007,50 zł, z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 834 007,50 zł.  
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