OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — zadanie nr 3

»Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Bronowo-Zalesie — Nowe
Trzepowo”

Przedmiotem niniejszego zamoOwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji
projektowej i kosztorysowej dla zadania pn. ,Budowa drogi gminnej Bronowo-
Zalesie/Nowe Trzepowo” zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym przekazanym
przez zamawiajacego oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w Ustawie z dnia 10
kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2031). Granice terenu, dla ktorego nalezy opracowac
projekt budowlany przedstawione zostaty na zataczniku graficznym nr 1(szkic nie okresla
szeroko$ci pasa drogowego, ktoéry wynika¢ bedzie z przepisow dotyczacych
projektowania drog).

. W sklad zamowienia w Szczegdlnos$ci wchodza nastepujace opracowania:
a) mapa do celow projektowych,
b) wykonanie odwiertow i dokumentacja geologiczna,
C) inwentaryzacja budowlana istniejacych obiektow (w przypadku gdy istnieje
potrzeba opracowania),
d) inwentaryzacja istniejacej zieleni,
e) projekt budowlany i wykonawczy branzy drogowej, oraz ewentualnych przebudow
elementow infrastruktury innych branz kolidujacych z projektowana droga,
f) podziaty nieruchomosci w trybie ustawy o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (nalezy wykona¢ podziaty
wszystkich nieruchomosci tworzacych pas drogi na projektowanym odcinku),
g) dokumentacja geodezyjna do celdéw prawnych
h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
I) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
J) projekt stalej organizacji ruchu (zatwierdzony),
K) przedmiar robot,
I) kosztorys inwestorski.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentacji projektowej (pkt. 2c, 2d,
2e, 2f, 29 i 2i) w wersji niezbg¢dnej do ztozenia wniosku 0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) w 5 egz. w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w postaci plikow edytowalnych oraz .pdf na plycie CD. Projekt statej
organizacji ruchu (pkt. 2j) nalezy wykona¢ w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w postaci liku .pdf.
Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentacje geologiczng (pkt. 2b) nalezy
przygotowa¢ w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg
na ptycie CD, za$§ specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych,
przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 2I) nalezy przygotowac w 2 egz.
w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plikow edytowalnych oraz pdf na
ptycie CD.
Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych dokumentow, opinii,
uzgodnien, decyzji itp. niezbednych do skompletowania dokumentacji w stopniu
niezbednym do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej Bronowo-
Zalesie/Nowe Trzepowo”. Powyzsze dokumenty wykonawca pozyska dziatajac na
podstawie udzielonego przez zamawiajacego pelnomocnictwa. Ewentualne koszty
pozyskania dokumentow (w tym optaty za wydanie uzgodnien, optaty administracyjne
itp.) znajduja si¢ po stronie wykonawcy.



W trakcie wykonywania zamoéwienia wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno - uzytkowym
przekazanym przez zamawiajacego W terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt
ten stuzy do prowadzeniu uzgodnien z zamawiajacym prowadzacych do zatwierdzenia
ostatecznej wersji koncepcji projektu. Przewiduje si¢ przygotowanie max. 3 wersji
koncepcji rozwigzan projektowych. Projekty koncepcyjne przygotowywane beda w
formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezaco konsultowaé z Zamawiajacym realizacje
przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu od momentu opracowania mapy do
celow projektowych przekazywa¢ w siedzibie Zamawiajacego lub za zgoda
zamawiajacego droga mailowg szczegdlowe informacje dotyczace stanu realizacji
zadania. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zglaszania uwag i sugestii dotyczacych
rozwigzan projektowych, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ w dopuszczalnym stopniu
I Z nalezytg starannoscig uwzglednic.

3. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

a) zapoznanie si¢ oraz uwzglgdnienie w projekcie budowlanym programu
funkcjonalno — uzytkowego przekazanego przez zamawiajacego,

b) przeprowadzenie ogledzin w terenie,

c) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej
przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen i zatwierdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw oraz wymogdéw do ztozenia
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID).

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi i obowigzujacymi Polskimi Normami przez osobg
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
odpowiedniej specjalnos$ci lub rzeczoznawce budowlanego,

f) zapewnienie kompletno$ci dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej,

g) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
poprzez konsultowanie z zamawiajacym istotnych elementéw majacych wplyw na
koszty, funkcje i inne cechy obiektu,

h) uzupetlienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),

I) pomoc zamawiajacemu w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane w
trakcie trwania procedury zamowienia publicznego dotyczacego wykonania rob6t
budowlanych. Odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji
projektowej zadane przez wykonawcow w trakcie postgpowania przetargowego na
wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania bedg wymagane w
terminie dwoch dni roboczych od ich otrzymania.

4. Dokumentacj¢ projektowa 1 geodezyjna oraz czynno$Sci zwigzane z uzyskaniem

wymaganych uzgodnien, opinii, badan i1 ekspertyz, czynno$ci zwigzane z inwentaryzacja
stanu istniejgcego, czynno$ci zwigzane z wykonaniem badan geologicznych oraz ztozenie
wniosku 0 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)
zostang wykonane w nastepujacych etapach i terminach:

1) Etap 1 — opracowanie projektu koncepcyjnego w terminie 3 tygodni od podpisania
umowy
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2) Etap 2 - opracowanie mapy do celéw projektowych oraz dokumentacji geologicznej w
terminie 2 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

3) Etap 3 — opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wszystkich branz, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, podziatéw nieruchomosci, dokumentacji geodezyjnej do celow prawnych,
kosztoryséw inwestorskich, przedmiaréw robdt, stalej organizacji ruchu, uzyskanie
niezbgdnych opinii, decyzji (w tym srodowiskowe;j o ile bedzie konieczna), uzgodnien itp.
- w terminie 6 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

4) Etap 4 — przygotowanie i ztozenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID) — w terminie 7 miesiecy od daty podpisania
umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest aby tres¢ dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy
technologii wykonania, materiatéw itp.) sporzadzona zostata z uwzglednieniem przepiséw
ustawy Prawo zamoéwien publicznych dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia oraz
przepisoOw ustawy o wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie mozna zamieszczaé
nazw konkretnych producentow oraz produktow.

. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu wglad w opracowywang dokumentacj¢ na kazdym
etapie jej wykonywania oraz bedzie na biezaco informowal Zamawiajgcego o toczacych
si¢  postepowaniach  administracyjnych 1 trybie uzgadniania dokumentacji.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania

Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych stanowi¢ przyczyng¢ opo6znienia

wydania wnioskowanych uzgodnien lub decyzji administracyjnych.

. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in.

nastepujacych aktach prawnych:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2015r poz.
2164 ze zm.);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2031);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r poz. 290);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r, poz.
1570);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 r. poz. 462);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22013 r. poz. 1129 z p6zn.zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
okreslenia metod i1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslanych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r.
nr 130 poz. 1389 z pdézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pézn. zm.),
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);
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