OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - zadanie nr 4

»Opracowanie dokumentacji dotyczacej budowy ulic Wislanej, Na Wzgorzu,
Konwaliowej, Makowej i Weneckiej w miejscowosci Brwilno”

1. Przedmiotem niniejszego zamowienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji zgodnie
z programem funkcjonalno — uzytkowym przekazanym przez zamawiajacego oraz
zgodnie z wymogami okreslonymi w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2022
r. poz. 176). Granice terenu, dla ktorego nalezy opracowaé projekt budowlany
przedstawione zostaty na zalaczniku graficznym nr 1 (szkic nie okresla szerokosci pasa
drogowego, ktory wynika¢ bedzie z przepisow dotyczacych projektowania drog).

2. W sktad zamowienia w szczego6lnosci wchodza nastgpujace opracowania:

a) mapa do celéw projektowych,

b) wykonanie odwiertow i dokumentacja geologiczna,

c) inwentaryzacja budowlana istniejagcych obiektow (w przypadku gdy istnieje
potrzeba opracowania),

d) inwentaryzacja istniejacej zieleni,

e) projekt budowlany 1 projekt techniczny branzy drogowej oraz sanitarnej
(kanalizacja deszczowa wraz z ewentualnymi operatami wodnoprawnymi
1 pozwoleniami wodno prawnymi), a takze projekty ewentualnych przebudéw
elementéw infrastruktury innych branz kolidujacych z projektowang droga,

f) podzialy nieruchomosci w trybie ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (nalezy wykona¢ podziaty
wszystkich nieruchomosci tworzacych pas drogi na projektowanym odcinku),

g) dokumentacja geodezyjna do celow prawnych

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

1) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

j) projekt statej organizacji ruchu (zatwierdzony),

k) przedmiar robot,

1) kosztorys inwestorski,

m) uzgodnienia oraz uzyskanie warunkéw technicznych zarzadcow sieci, z ktorymi
bedzie kolidowata (lub nie) projektowana droga w ilo$ci zgodnej z iloscig
projektéw budowlanych. Uzyskanie tych dokumentow jest obowigzkowe.

Nalezy uwzgledni¢ zagadnienie kanaléw technologicznych zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania zakresu wynikajacego z (pkt. 2c, 2d,
2e,2f ,2g 1 21) w wersji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) w 4 egz. w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej w postaci plikow edytowalnych na ptycie CD oraz w postaci elektronicznej
(pliki .pdf oraz .dwg). Projekt stalej organizacji ruchu (pkt. 2j) nalezy wykonaé¢ w 4 egz.
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w postaci pliku .pdf.

Mapy dc. projektowych (pkt. 2a) oraz dokumentacj¢ geologiczng (pkt. 2b) nalezy
przygotowac¢ w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci pliku .dwg
na ptycie CD, za$ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych,
przedmiary robot 1 kosztorysy inwestorskie (pkt. 2h, 2k i 21) nalezy przygotowac¢ w 2 egz.
w formie papierowej oraz w formie cyfrowej w postaci plikow edytowalnych oraz pdf na
ptycie CD.
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Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania wszelkich niezbednych dokumentéw, opinii,
uzgodnien, decyzji itp. niezbednych do skompletowania dokumentacji w stopniu
niezb¢dnym do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji dotyczacej
budowy ulic Wislanej, Na Wzgorzu, Konwaliowej, Makowej i Weneckiej
w miejscowosci Brwilno”. Powyzsze dokumenty wykonawca pozyska dzialajac na
podstawie udzielonego przez zamawiajacego pelnomocnictwa. Ewentualne koszty
pozyskania dokumentéw (w tym oplaty za wydanie uzgodnien, optaty administracyjne
itp.) znajdujg si¢ po stronie wykonawcy.

W trakcie wykonywania zamowienia wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
projektu  koncepcyjnego, zgodnego z programem funkcjonalno — uzytkowym
przekazanym przez zamawiajgcego w terminie 2 tygodni od podpisania umowy. Projekt
ten shuzy do prowadzeniu uzgodnien z zamawiajacym prowadzacych do zatwierdzenia
ostatecznej wersji koncepcji projektu. Projekty koncepcyjne przygotowywane beda
w formie papierowej w 1 egz. oraz w formie elektronicznej w postaci pliku pdf.
Wykonawca zobowigzuje si¢ na biezgco konsultowa¢ z Zamawiajacym realizacje
przedmiotu umowy oraz przynajmniej raz w tygodniu za posrednictwem maila lub poczty
tradycyjnej przekazywac szczegdtowe informacje dotyczace stanu realizacji zadania.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zglaszania uwag i sugestii dotyczacych rozwigzan
projektowych, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢ w dopuszczalnym stopniu i z nalezytg
staranno$cig uwzglednic.

Dla kazdej ulicy nalezy przygotowa¢ oddzielng dokumentacj¢ oraz uzyska¢ oddzielng
decyzje ZRID.

3. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) zapoznanie si¢ oraz uwzglednienie w projekcie budowlanym programu
funkcjonalno — uzytkowego przekazanego przez zamawiajacego,

b) przeprowadzenie ogledzin w terenie, uzyskanie pisemnych uzgodnien lokalizacji
zjazdow na dziatki z wilascicielami nieruchomosci przylegltych do projektowanej
drogi

¢) zapewnienie wykonania kompletnej dokumentacji w zakresie wynikajagcym z pkt.
2 przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia, oraz skoordynowanie
techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,

d) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien, sprawdzen i zatwierdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajagcym z przepisow oraz wymogoéw do ztozenia
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRID).

e) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi 1 obowigzujgcymi Polskimi Normami przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego,

f) zapewnienie kompletnosci dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej,

g) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu 1 zawartych w nim rozwigzan
poprzez konsultowanie z zamawiajacym istotnych elementéw majacych wptyw na
koszty, funkcje 1 inne cechy obiektu,

h) uzupetnienie lub poprawienie dokumentacji w trakcie uzyskiwania decyzji
o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID),

1) pomoc zamawiajagcemu Ww udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane
w trakcie trwania procedury zamodwienia publicznego dotyczacego wykonania
robot budowlanych. Odpowiedzi na pytania dotyczace opracowanej dokumentacji
projektowej zadane przez wykonawcdéw w trakcie postgpowania przetargowego na
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wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania beda wymagane
w terminie dwéch dni roboczych od ich otrzymania.

. Dokumentacj¢ projektowa 1 geodezyjna oraz czynno$ci zwigzane z uzyskaniem
wymaganych uzgodnien, opinii, badan i ekspertyz, czynnosci zwigzane z inwentaryzacja
stanu istniejgcego, czynnosci zwigzane z wykonaniem badan geologicznych oraz ztozenie
wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
zostang wykonane w nastepujacych etapach i terminach:

1) Etap 1 — opracowanie mapy do celow projektowych oraz dokumentacji geologiczne;j
w terminie 2 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

2) Etap 2 —opracowanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem decyzji
srodowiskowej w terminie 3 miesi¢cy od daty podpisania umowy,

3) Etap 3 — opracowanie kompletnego projektu budowlanego wszystkich branz, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, podziatéw nieruchomosci, dokumentacji geodezyjnej do celow
prawnych, kosztorysoOw inwestorskich, przedmiarow robdt oraz statej organizacji
ruchu - w terminie 6 miesiecy od daty podpisania umowy,

4) Etap 4 — przygotowanie i1 zlozenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) — w terminie 7 miesi¢cy od daty podpisania
umowy,

5) Etap 5 — uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)

1 przekazanie kompletnej dokumentacji wraz z decyzja o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji — w terminie 10 miesiecy od daty podpisania umowy.
Platno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepujgca: 70% po ztozeniu
wniosku o pozwolenie pozwolenia na budowg / zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe; 30 % po wydaniu decyzji przez Staroste
Plockiego.

. Wykonawca zobowigzany jest aby tres¢ dokumentacji budowlanej (wszelkie opisy
technologii wykonania, materialow itp.) sporzadzona zostata z uwzglednieniem przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych dotyczacych opisu przedmiotu zaméwienia oraz
przepisoOw ustawy o wyrobach budowlanych. W dokumentacji nie mozna zamieszczaé
nazw konkretnych producentéw oraz produktow.

. Wykonawca zapewni Zamawiajacemu wglad w opracowywang dokumentacj¢ na kazdym

etapie jej] wykonywania oraz bedzie na biezaco informowal Zamawiajgcego o toczacych

si¢  postgpowaniach  administracyjnych 1 trybie uzgadniania dokumentacji.

W szczeg6lnosci Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania

Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych stanowi¢ przyczyng¢ opo6znienia

wydania wnioskowanych uzgodnien lub decyzji administracyjnych.

. Dokumentacj¢ nalezy opracowaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w m. in.

nastepujacych aktach prawnych:

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.);

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 r. poz. 176);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351);

— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020 r., poz.
215);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1935);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 22013 r. poz. 1129 z p6zn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2458 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).
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