UMOWA NR: IR.ZP.272...2024 - projekt

W dniu ............... 2024 r. w Biatej pomiedzy:
Gming Stara Biatfa, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biata, powiat ptocki,
REGON 611016028, NIP 774 294 52 31 zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez: Stawomira Wawrzynskiego — Wojta Gminy Stara Biata

zwanym dalej ,,Wykonawca”
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania pn.: ,Budowa przedszkola i ztobka w
miejscowosci Maszewo Duze — poprawa infrastruktury oswiatowej na terenie gminy”.
Umowa zawierana jest w wyniku postepowania o udzielnie zamdwienia publicznego nr
IR.ZP.271.3.2024 przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art.
132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605),
zwanej w dalszej cze$ci umowy ,,ustawg”.

Przedmiotem zaméwienia jest budowa budynku uzytecznosci publicznej — przedszkola ze
ztobkiem na dziatkach nr 64/74, 65/60, 65/61, 65/53, 69/14, 69/15, 65/56, 65/57, 65/58,
65/59, 69/13, 69/11, 69/21, 69/20, 69/10 potozonych w obrebie Maszewo Duze (0017), gm.
Stara Biafa, pow. ptocki, woj. mazowieckie. Zamdwienie obejmuje wykonanie kompletnego
obiektu zawierajgcego wszystkie elementy zawarte w zatgczonej do SWZ dokumentac;ji
budowlanej. Przedmiotem zamdwienia jest rédwniez dostawa i montaz urzadzen kuchni
zgodnie z dokumentacja.

Inwestycja bedzie realizowana na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe - decyzja nr
859/2023 z dnia 22.11.2023 r. oraz zgtoszenia wykorzystania ciepta ziemi przyjetego bez
sprzeciwu pismem Starosty Ptockiego z dnia 06.11.2023r. nr SR-111.655.9.2023.

Budynek bedzie posiadat 2 kondygnacje uzytkowe i dwie windy. Nad czescig budynku od
strony ulicy Gatczynskiego na trzeciej kondygnacji zaprojektowano niewielkie pomieszczenie
techniczne. W tej czesci budynku znajdowac sie bedg pomieszczenia przedszkola (6 sal
przedszkolnych z tazienkami i pomieszczeniami pomocniczymi) oraz ztobka (4 sale ztobkowe
z tazienkami i pomieszczeniami pomocniczymi). Przedszkole i ztobek bedg posiadac odrebne
szatnie. Pomieszczenia dla dyrekcji i pracownikéw administracji bedg wspdlne. Ponadto w
budynku zaprojektowano peten zestaw gabinetow niezbednych w tego typu obiektach
(logopeda, psycholog, pielegniarka, pedagog itp., a takze sale sensoryczng).

W czesci od strony ulicy Tuwima zaprojektowano: na parterze kuchnie wraz z wyposazeniem
oraz sale widowiskowo-sportowg o pow. 375,61 m? z rozktadang widownig, na pietrze tej
czesci zaplanowano pomieszczenia dla biblioteki, pomieszczenia biurowe, a takze duze
pomieszczenie techniczne, w ktdrym znajdowaé sie beda m. in. elementy systemu
ogrzewania budynku (pompy ciepta).

Przedmiotem zamdwienia jest rowniez przeprowadzenie w imieniu zamawiajgcego czynnosci



niezbednych do przystapienia do uzytkowania przedmiotowego obiektu, a wiec uzyskanie
prawomocnej decyzji PINB o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, po uprzednim uzyskaniu
wymaganego pozytywnego stanowiska wifasciwej Komendy Strazy Pozarnej oraz
wymaganego pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Ptocku.

Powierzchnia zabudowy budynku wg projektu — 2722,22 m?

Kubatura wg projektu — 21349,97 m3

Powierzchnia wg projektu —4156,70 m?

Obiekt wyposazony bedzie miedzy innymi w instalacje: elektryczng, fotowoltaiczng,
centralnego ogrzewania z wykorzystaniem ciepta ziemi, wodociggowo-kanalizacyjng,
wentylacyjng. W ramach zadania wykonane zostang rdéwniez przytacza: kanalizacji
sanitarnej, wodociggowe, elektryczne i teletechniczne. Przedmiotem zamdwienia jest
zagospodarowanie terenu na zewnatrz, w tym budowa placu zabaw i terenu zieleni po
drugiej stronie ulicy Reja oraz parkingu od strony ulicy Tuwima.

Droga na dziatkach nr 69/19, 69/22, 65/54 i czeSciowo na dziatce nr 69/21 nie stanowi
przedmiotu niniejszejszego zamdwienia.

Szczegdtowy zakres robét oraz technologie wykonania robdt okreslaja: projekty techniczne i
wykonawcze wszystkich branz, projekt robdt geologicznych oraz szczegétowe specyfikacje
techniczne stanowigce zataczniki do SWZ. Oferte nalezy przygotowaé w oparciu o wyzej
wymienione dokumenty.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z materiatéw wykonawcy, przy uzyciu jego zasobodw
osobowych (lub ewentualnych podwykonawcdéw) i sprzetowych, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w SWZ, projektach technicznych i wykonawczych oraz
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a takze z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami, na warunkach wskazanych w
ofercie ztozonej przez Wykonawce, ktéra stanowi zatgcznik do umowy.

Integralng czes¢ umowy stanowi oferta wykonawcy ztozona w postepowaniu przetargowym,
kosztorys wykonawcy o wartosci zgodnej z zaoferowang w ofercie ceng ryczattowa
(ofertowy), wykonany metodg szczegétowg, zawierajgcy wykaz cen materiatéw, koszty
dotyczace stawki roboczogodziny, zastosowane stawki naktadéw, harmonogram rzeczowo —
finansowy wraz z tabelg elementéw rozliczeniowych realizacji zadania oraz SWZ. Kosztorys
musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Zamawiajgcy ubiega sie o dofinansowanie w ramach rzagdowego programu MALUCH+.

WSspdlny Stownik Zamoéwien (CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45200000-9, 45210000-2,
45300000-0, 45233220-7, 45400000-1, 09331200-0.

§2
Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem
protokolarnego przekazania terenu robét Wykonawcy.
Wykonawca wykona przedmiot zamdéwienia w terminie do dnia 30 listopada 2025r.

§3

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:



2.
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1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz
z dziennikiem budowy,

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego.

2) Terminowe wykonywanie robdét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
W przypadku wystgpienia aneksu zawartej umowy przygotowanie w terminie 7 dni
od podpisania aneksu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

3) Zapewnienie nadzoru nad realizacjg robét przez osoby z kwalifikacjami okreslonymi
w Prawie budowlanym na kazdym etapie budowy.

4) Zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robét, oznaczenie tablicg informacyjna.

5) Zabezpieczenie (podpisanie stosownych umodw) oraz pokrycie kosztéw poboru
energii elektrycznej, wody i ciepta niezbednych w trakcie budowy az do chwili
odbioru koricowego obiektu.

6) Zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt na wtasny koszt.

7) Wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 682 ze zmianami), okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatdw zgodnosci z polskg norma lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Wykonawca jest
zobowigzany do wystepowania z wnioskiem o akceptacje materiatéw do inspektora
nadzoru odpowiedniej branzy. Druk wniosku o akceptacje materiatow stanowi
zatgcznik do umowy.

8) Na kazdym etapie realizacji zadania Wykonawca jest zobowigzany dostarczaé
Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne dokumenty.

9) Informowanie inspektoréw nadzoru o ewentualnych wadach dokumentacji
projektowej lub koniecznosci wprowadzenia zmian.

10) Udzielanie informacji o stanie swoich zobowigzan wobec podwykonawcéw.

11) Uzgadnianie kolorystyki elementéw wykonczeniowych w inwestorem,

12) Opracowanie dokumentacji wykonawczej zamiennej dla rozwigzan zamiennych
wyniktych w trakcie realizacji umowy, pod warunkiem uzyskania zgody oraz podpisu
biura projektowego.

13) Uzyskiwanie zgody projektanta w przypadku koniecznosci zastgpienia materiatéw
innymi, spetniajgcymi wszelkie wymagania i parametry techniczne okreslone w
dokumentacji (udokumentowanie réwnowaznosci bedzie lezato po stronie
wykonawcy).

14) Wykonania i wprowadzenia we wtasnym zakresie czasowej organizacji ruchu na czas
budowy.

15) Prowadzenie robdt w miejscach ewentualnych kolizji ze znajdujgcy sie na terenie
budéw infrastrukturg poszczegdlnych zarzadcéw sieci. Wykonawca zobowigzany
jest dokonywaé wszelkich zgtoszen, przygotowywaé niezbedne dokumenty oraz
przeprowadzaé odbiory robdét zgodnie z wymogami poszczegdlnych zarzadcdw.

16) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizaciji;

17) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw:
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a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. z 2022 r. poz. 2556 ze
zmianami),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowal z
uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

18) Ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp,
ochrone p.poz i dozér mienia na terenie roboét, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robdt na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majgcych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

19) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy,

20) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

21) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

22) Ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody poczynione na terenie
nieruchomosci sgsiednich w zwigzku z wykonywanymi robotami, w szczegdlnosci
dotyczace niekorzystnego oddziatywania sprzetu na ludzi jak rowniez na strukture
budynkdw i innych czesci nieruchomosci.

23) Zabezpieczenie drég prowadzgcych do terenu budowy przed uszkodzeniem przez
wykonawcéw lub podwykonawcdw oraz usuwanie na biezgco szkdd powstatych w
trakcie realizacji umowy,

24) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatéw i urzgdzen w tym np. wynikéw oraz
protokotow badan, sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu
niniejszej Umowy;

25) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét;

26) Dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym
stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;

27) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak
rowniez terendéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentdw terenu drég, nawierzchni lub instalacji;

28) Kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

29) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w trakcie trwania robdét w terminie nie dtuiszym niz termin
technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

30) Uzyskanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz wyposazenie obiektu w
urzadzenia przeciwpozarowe.

31) przeprowadzenie w imieniu zamawiajgcego czynnosci niezbednych do przystgpienia
do uzytkowania przedmiotowego obiektu, a wiec uzyskanie prawomocnej decyzji
PINB o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, po uprzednim uzyskaniu wymaganego
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pozytywnego stanowiska wfasciwej Komendy Strazy Pozarnej oraz wymaganego
pozytywnego stanowiska Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ptocku.

32) Pokrycie kosztow realizacji robdét budowlanych, ktére bytyby konieczne do
wykonania w przypadku nie uzyskania pozytywnego stanowiska Komendy MPSP lub
stanowiska Sanepid wynikajgcych uchybied i brakéw stwierdzonych podczas
kontroli zwigzanych z uzyskaniem stanowisk instytucji, o ktérych mowa w pkt. 31.

33) Pokrycie kosztéw zwigzanych z uzyskaniem stanowisk okreslonych w pkt. 31
instytucji.

34) Uzyskanie Swiadectwa energetycznego budynku,

35) Poniesienie wszystkich kosztéw obstugi geotechnicznej,

36) Przeprowadzenie wszelkich niezbednych czynnosci wynikajgcych z obowigzkéw
natozonych przez Staroste Plockiego w pismie z dnia 06.11.2023r. nr SR-
[11.655.9.2023 oraz w pkt. 12 ppkt 11 wnioskéw i zalecerh zawartych w Projekcie
Robdt Geologicznych.

37) Poniesienie wszystkich kosztéw obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacjg obiektu
po wybudowaniu.

38) Ponoszenie wyfacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

39) Posiadanie polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty podpisania
umowy do czasu odbioru korncowego obejmujacych:

1. Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej
wilasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem Ilub niedopatrzeniem
pracownikéw Wykonawcy.

2. Ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i oséb trzecich od
zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem  Wykonawcy. Wykonawca na  zgdanie  przedstawi
Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych.

40) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynga¢ na jakos$é
robot lub termin zakoriczenia robot.

41) Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p.poz.

§4

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy.

3. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
7 dni od daty przedfozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.



4, Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktédrych mowa
w ust. 2 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie w imieniu witasnym, jak zatrudnionych przez siebie
podwykonawcéw do zatrudnienia na postawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
roboty betoniarskie, murarskie, wykonczeniowe w budynku, instalacyjne wewnetrzne i
zewnetrzne w branzach: sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej przez caty okres trwania
zamowienia. Wykonawca bedzie dokumentowat zatrudnienie w/w oséb przekazujac
zamawiajgcemu na koniec kazdego miesigca wykaz tych oséb przygotowany w ujeciu
miesiecznym. Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ zobowigzanie dotyczace
zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace do uméw z podwykonawcami.

6. Zamawiajgcy bedzie posiadat uprawnienia w zakresie kontroli w/w wymagan polegajace
na prawie do zgdania w dowolnym momencie trwania umowy dokumentéw okreslonych
w art. 438 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych odnoszacych sie do oséb, o
ktorych mowa w §4 pkt.5 umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie dokumenty te
dostarczy¢ w terminie 3 dni od wezwania, pod rygorem naliczenia kar umownych w
wysokosci 0,1% wartosci umowy z 1 dzien zwtoki.

7. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce lub w
przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia przez tego z
Wykonawcow, ktéry samodzielnie posiada odpowiedni potencjat, kluczowych zadan a
mianowicie wykonania fundamentéw, robdt murarskich $cian wewnetrznych i
zewnetrznych oraz stropow.

§5

1.Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe brutto w wysokosci: . _, _ _ ztotych (stownie
4 (0157, o! s RPN ). Wynagrodzenie
uwzgledniajace podatek VAT, w kwocie .................. zfotych.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust 1. okre$lone zostato w ofercie wykonawcy ztozonej
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego. Wynagrodzenie ryczattowe zostato okre$lone przez wykonawce na
podstawie przedmiaru robét sporzadzonego przez niego samodzielnie i obejmuje ono
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych zamdwieniem.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

4. Zawarcie przedmiotowej umowy prowadzi/nie prowadzi do powstania u zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug
W KWOCi€....cccerinenene zt.

5. Rozliczenie pomiedzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego
protokotu czesciowego odbioru robét do wysokosci 70% wartosci umowy. Pozostata cze$é
wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamdwienia na podstawie
protokotu z odbioru koricowego.

6. Protokdt czesciowego odbioru robdt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy
(robdt), na podstawie elementéw zestawionych w tabeli elementéw rozliczeniowych,
ktérg przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiajgcym niezwtocznie po podpisaniu
umowy. Aby protokot czesciowego odbioru robdét moégt stanowi¢ podstawe do
wystawienia faktury wymagane jest jego zaakceptowanie i podpisanie przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.



7. Pfatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek
bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury wraz
z zatwierdzonym protokotem odbioru robét, przy czym Zamawiajacy zaptaci naleine
wynagrodzenie wykonawcy pod warunkiem przedstawienia przez niego dowodéw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w
art. 439 ust. 5 zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 10% tej zmiany.

8. Faktury nalezy wystawié nastepujgco: Nabywca: Gmina Stara Biata, ul. Jana Kazimierza
1, 09-411 Biata, NIP 774-294-52-31; Odbiorca: Urzad Gminy Stara Biata, ul. Jana
Kazimierza 1, 09-411 Biata.

9. Zasady dokonywania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy reguluje art. 465 ustawy Pzp.

10. Termin  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku jezeli wykaze on zasadnosc
takiej zaptaty nastgpi w terminie 30 dni od daty wykazania powyzszej okolicznosci.

11. Przewiduje sie mozliwos¢ zmian o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp jezeli
zaistniejg okreslone tam przestanki. Zmiany obowigzywaé mogg od dnia wejscia w zycie
przepisdw prawa, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b ustawy i dotyczy¢ mogg tylko
niewykonanych i nierozliczonych robdét budowlanych. Zmiany wynagrodzenia w tych
przypadkach muszg wynika¢ z wystgpienia réznic pomiedzy kalkulacja poszczegdlnych
robot budowlanych przy zastosowaniu wymienionych przepiséw przed zmiang i po ich
zmianie. Kalkulacje wyjsciowg stanowi¢ bedzie kosztorys ofertowy skfadany przez
wykonawce przed podpisaniem umowy. Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia
szczegbtowych kalkulacji dowodzgcych zmiany cen poszczegdlnych robét, ktdre zaistniaty
na skutek zmiany przepiséw prawa, o ktérych mowa w art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Pzp.

12. Zaréwno wykonawca, jak i zamawiajgcy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane wysokosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

13. Ustala sie nastepujgce zasady dotyczgce wnioskowania i rozpatrywania wnioskow o
wprowadzenie zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w przypadku
zmiany ceny materiatdw lub kosztéow zwigzanych z realizacja zamdwienia na podstawie
art. 439 ustawy Pzp:

a) przez zmiane ceny materiatow lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztéw, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.

b) strony umowy mogg wnies¢ zgdanie zmiany wynagrodzenia w przypadku co najmniej
10 % wzrostu lub obnizenia cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoéwienia.

c) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia okresla sie na poczatek miesigca
nastepujgcego po miesigcu w ktoérym ztozony zostat wniosek odpowiednio o
zwiekszenie lub zmniejszenie wynagrodzenia w trybie art. 439 ustawy.

d) ustalenie zmiany wynagrodzenia mozliwe bedzie w przypadku dowiedzenia przez
whnioskujgcy strone, ze doszto do zmiany cen materiatéw lub kosztéw w rozumieniu
zapisOw pkt. a na poziomie nie mniejszym niz okre$lony w pkt. b oraz ze zmiany te
wptynety na koszt wykonania zamodwienia. Zmiana wynagrodzenia zostanie obliczona
na podstawie wykazu rodzajow materiatow lub kosztéw, w przypadku ktérych zmiana
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ceny uprawnia strony do zadania zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Wykaz zostanie
sporzgdzony w sposéb obrazujacy:

d1) relacje cen i kosztow zawartych w kosztorysie ofertowym ztozonym przez
wykonawce przed podpisaniem umowy i obowigzujgcym na dziert podpisania umowy
poziomem cen i kosztow dla wnioskowanych pozycji stanowigcym ceny srednie dla
wojewddztwa mazowieckiego w biuletynie Sekocenbud

d2) relacje cen i kosztdw zawartych w kosztorysie ofertowym ztozonym przez
wykonawece przed podpisaniem umowy i obowigzujgcymi na dzien ztozenia wniosku o
zmiane wynagrodzenia poziomem cen i kosztéw dla wnioskowanych pozycji
stanowigcym ceny S$rednie dla wojewddztwa mazowieckiego w biuletynie
Sekocenbud

d3) réznice cen lub kosztéw wynikajgce z poréwnania wartosci wynikajacych z pkt. d1
i d2, ktére mogg stanowié¢ podstawe do wnioskowania zmiany wynagrodzenia o ile
whnioskodawca udowodni ich wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia za catosé
zamowienia.

e) zmiana wynagrodzenia nie moze w zadnym przypadku przewyzsza¢ maksymalnych
poziomdéw cen lub kosztéw wynikajacych (dla wnioskowanych pozycji) z biuletynu
Sekocenbud dla wojewddztwa mazowieckiego.

f)  maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowied o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia na podstawie art. 439 ustawy Pzp stanowi 10% wartosci umowy
brutto.

g) zmiana wynagrodzenia nie moze nastepowac czesciej niz 1 raz na kwartat.

h) wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust 1 — 3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce
warunki:

e przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi
e okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

§6

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy. Powyzszy obowigzek dotyczy takze projektéw zmian
tej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy (lub jej
zmiane) o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadkach okreslonych w art. 464 ust 3. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane w w/w terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez



zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od otrzymania, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w art. 464 ust 3 ustawy.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo (lub jej
zmian), ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w w/w terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

5. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo (lub
jej zmian), ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia (nie dotyczy umow o wartosci wiekszej
niz 20000,- zt). Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni zamawiajgcy
informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy za kazdy dziert zwtoki.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

7. Umowy o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zawierane bedg wedtug zasad
jak dla umoéw o podwykonawstwo.

8. Zamawiajgcy naliczy kary umowne, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawecy za kazdy dzien zwtoki,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzier zwtoki,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki.

9. Wykonanie prac przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za wykonanie wszystkich obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Wykonawca odpowiada

za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wtasne. Wykonawca pokryje

zamawiajgcemu wszelkie ewentualne straty, zniszczenia lub szkody, rowniez wynikajgce z

ewentualnych spraw sadowych dotyczgcych wszelkich dziatan podwykonawcy.

§7
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
1) Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za
wykonanie czesci robot,
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3) Odbidr koricowy.

. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora

nadzoru inwestorskiego.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego, pisemnie

bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie
faktyczne wykonanie robét potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
dzienniku budowy.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru korncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujgce dokumenty:

1) Kosztorys powykonawczy (o ile wystgpig roboty, o ktérych mowa w § 12).

2) Inwentaryzacje powykonawczg,

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb
i sprawdzen, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z obowigzujgcymi
przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika budowy),

6) Protokoty odbioréw odpowiednich zarzadcdw sieci zgodnie z warunkami
technicznymi lub protokotem ZUD.

7) Dokumenty do ktérych wykonania wykonawca zostat zobowigzany w § 3, ust. 2 pkt.
2,5,10,12,13,14, 15, 19, 24, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37i 39.

8) Dokumentacje budowlang powykonawczg.

6. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do uzupetnienia zgtoszenia do odbioru koricowego o

7.

dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1-7 wyznaczajgc termin na ich uzupetnienie.
Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego
oraz dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

korncowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek istotnych i nadajgcych sie

do usuniecia, Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu ich usuniecia a Wykonawca usunie
je na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. W razie wystgpienia wad nieistotnych i nadajgcych sie do usuniecia zamawiajgcy moze:

e odmowic odbioru do czasu ich usuniecia, a Wykonawca usunie je na wtasny koszt w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego lub

e dokona¢ odbioru obnizajagc wynagrodzenie wykonawcy w sposéb jak dla robét
zaniechanych, a nastepnie wyznaczyé wykonawcy termin na usuniecie wad za
zatrzymang kwote lub usungé te wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuniecia.
WYybadr opisanych uprawnien nalezy wytgcznie do zamawiajgcego, na co wykonawca
wyraza zgode.

11. W razie wystgpienia wad istotnych i nie nadajgcych sie do usuniecia zamawiajgcy moze:

e jezeli wady te nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, zamawiajgcy moze: dokonac¢ odbioru i zmieni¢ wynagrodzenie jak
dla robdt zamiennych lub nie dokona¢ odbioru i zagda¢ wykonania tego elementu po
raz kolejny lub nie dokona¢ odbioru i odstgpi¢ od umowy.
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e jezeli wady te uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, zamawiajgcy moze zgdac wykonania tego elementu po raz kolejny
lub odstgpi¢ od umowy.

§8
Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny
ofertowej brutto), o ktérym mowa w 85 ust. 1, tj...ccccerrnenne zt (sfownie ztotych
.......................................... ) W formie .coevvieecee e,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego,
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.
Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust.2 pkt1l, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wad.

§9
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) Za zwioke w  zakonhczeniu  wykonywania  przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okres$lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
zwtoki liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia wykonywania catosci zamdwienia
przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

b) Za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia liczconego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -—
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1,

d) Za niewywigzywanie sie z zobowigzan wynikajacych z &4 ust.5 i 6 umowy —
w wysokosci 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu do zamawiajgcego dokumentdw, o ktdrych
mowa W wW/w ustepach, w terminach tam oznaczonych,

e) tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony —
50% wartosci umowy brutto.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkdd przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Wykonawca pokryje zamawiajgcemu wszelkie ewentualne straty, zniszczenia lub szkody,
rowniez wynikajgce z ewentualnych spraw sgdowych dotyczacych wszelkich dziatan, a w
przypadku, gdy zamawiajgcy bedzie musiat zaptaci¢ odszkodowanie lub dokonaé
jakiejkolwiek innej ptatnosci w zwigzku z w/w postepowaniami, wykonawca zapfaci
zamawiajgcemu zadang kwote.

Wykonawca nie moze zbywac na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
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§10
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét pomimo wezwania
zamawiajgcego ztozonego na piSmie, w ktdrym oznaczono ostateczny termin
rozpoczecia robot,

2) Naliczone zostang w trakcie trwania umowy kary umowne w wysokosci
przekraczajgcej 10% wartosci umowy brutto,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Woystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny
z niniejszg umowg, dokumentacja projektowg, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego.

6) Zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust 1 pkt. 2
ustawy Pzp.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaptaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy, o ktdrym mowa w ust.1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot
przerwanych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa powyzej, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robédt
w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robdét w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz
do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, w zwigzku z okolicznosciami, o
ktorych mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru robét
przerwanych. Wykonawca zobowigzany bedzie do skompletowania dokumentacji
niezbednej do odbioru czesciowego (atesty, certyfikaty itd.), zwrotu dokumentacji
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budowlanej oraz dziennika budowy z wpisami dokumentujgcymi dotychczasowy przebieg
budowy. Protokdt z odbioru robét przerwanych stanowié bedzie podstawe do rozliczen
finansowych z wykonawcy. Wykonawcy przystugiwaé bedzie wynagrodzenie za
wykonang cze$¢ zamdwienia po ewentualnym pomniejszeniu z tytutu usterek
nienadajgcych sie do usuniecia. Ponadto naliczone zostang kary umowne zgodnie z §9
umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego, w zwigzku z okolicznosciami, o

ktorych mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 naliczone zostang kary umowne zgodnie z §9 umowy.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie
zumowa Zamawiajagcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
iwyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie
lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia na okres
..... lat od dnia odbioru koricowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez
Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wady, ktére wystapity w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiajgcego,
Wykonawca usunie w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane
w pierwsze] kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym.

§12
Dopuszcza sie wprowadzenie zmian umowy za zgodg stron w przypadkach okreslonych
w art. 455, ust. 1, pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz przewiduje zgodnie z art. 455 ust. 1,
pkt 1 ustawy Pzp mozliwo$¢ zmiany umowy okreslajgc zakres, rodzaj i warunki zmian w
umowie:
a) wynagrodzenia w sytuacjach wystgpienia:
e zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT)
e nieistotnych odstepstw od projektu, o ile ich wprowadzenie bedzie
uzasadnione, a skutkowa¢ one bedg wykonaniem robdt dodatkowych,
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zamiennych lub zaniechanych,

e zmiany o ktérych mowa w § 5, ust. 11 —13.

b) terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacjach wystgpienia:

e warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie prac badz
powodujgcych spadek ich jakosci,

e uwarunkowan formalno-prawnych odnoszacych sie przede wszystkim do:
zmian dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa z przyczyn
niezaleznych od obu stron,

e uwarunkowan wynikajacych z nieprzewidzianych utrudniei technicznych
zwigzanych z realizacjg zadania, ktorych strony nie mogty wczesniej
przewidziec,

e wystgpienia robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych.
Przedtuzenie terminu wykonania umowy dopuszczalne jest tylko wraz z
przedtuzeniem okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy lub wniesieniem nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na przedtuzony termin wykonania zaméwienia.

2. Zmiany moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce. W przypadku
wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych konieczne jest podpisanie
protokotu koniecznosci i zawarcia aneksu do umowy. Rozliczenie robdét nastgpi na
podstawie kosztorysu réznicowego z wykorzystaniem kosztorysu ofertowego, a w
przypadku pozycji nie wystepujgcych w kosztorysie ofertowym z wykorzystaniem
publikacji Sekocenbud.

3. Roboty zaniechane ujete zostang w kosztorysie robét zaniechanych i rozliczane bedg na
podstawie kosztorysu ofertowego.

4. Roboty dodatkowe i zamienne ujete zostang w kosztorysie robdt zaniechanych i
zamiennych i rozliczane bedga na podstawie:

e kosztorysu ofertowego, jesli bedg dotyczy¢ pozycji wystepujgcych w tym
kosztorysie,

e kosztorysu sporzadzonego na podstawie srednich dla powiatu ptockiego lub
wojewddztwa stawek i cen okre$lonych dla tych robét w wydawnictwie
Sekocenbud (w razie braku skfadnikdw cenotwdrczych w  wydawnictwie
Sekocenbud, beda moglty mie¢ zastosowanie oferty rynkowe Ilub cenniku
dostawcow).

§13

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie wypetniat obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1)) wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska
w zwigzku z realizacjg zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu.

§14
Klauzula informacyjna administratora danych osobowych dotyczagca obowigzkdw
Zamawiajgcego zawarta jest w pkt. 39 SWZ.

§15
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Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy, wymagajg aneksu sporzagdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§16

1. Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez
sad witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy
z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.),
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie stanowia
inaczej.

§17

Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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